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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tehtyä riittävän selkeä ja yksinkertainen 
opaslehtinen rakennusaikaisista viranomaiskatselmuksista ja -tarkastuksista, jotta työ-
mailla toimivat toimihenkilöt kokosivat sen hyväksi työkaluksi ja ottaisivat sen käyt-
töönsä. 
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Degree Programme in Construction Management 
Hämeenlinna University Centre 
 
Author  Petteri Heino Year 2020 
 
Subject   The most common authority inspections and reviews during 
the construction of an apartment building 
 





The purpose of this Bachelor’s thesis was to produce a concise guidebook on apartment 
construction site inspections and reviews for construction site staff to use as a tool. The 
target was to achieve an easy and usable guidebook that would actually be used on sites. 
 
The thesis was commissioned by Jatke Uusimaa Oy. The topic of the thesis came from a 
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rarely carried out, so the factors to be considered are often not fresh in one’s memory. 
The guidebook is intended to serve primarily junior foremen and novice site supervisors 
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supervisors in identifying the relevance of an applicable inspection or review. The in-
tended result of the guidebook is to increase time efficiency in an on-site scenario where 
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Liite 1 Kerrostalokohteen yleisimmät rakennusaikaiset viranomaistarkastukset ja 
-katselmukset -opaslehtinen 














Opinnäytetyön aiheena on kerrostalokohteen yleisimmät viranomaistarkastukset ja -
katselmukset Helsingissä. Työn toimeksiantaja on Mika Tjukanov Jatke Uusimaa Oy:stä, 
ja aihe on löytynyt vastaavien mestareiden kanssa keskustellessa ja tarkastuksiin sekä 
katselmuksiin tietoa etsiessä ja kysyessä.   
 
Jatke Uusimaa on vuonna 2012 perustettu tytäryhtiö, joka on osa Jatke Oy:n konsernia. 
Jatke Oy puolestaan on perustettu 2009 ja se toimii Etelä-Suomen alueella. Konttorit 
löytyvät tällä hetkellä Kouvolasta, Helsingistä, Hyvinkäältä, Tampereelta ja Turusta. Yh-
tiön toimialoina on korjausrakentaminen, julkisivusaneeraus, toimitilarakentaminen ja 
asuntotuotanto, josta pääkaupunkiseudulla vastaa Jatke Uusimaa Oy. Jatke Oy on pe-
rustamisensa jälkeen nopeasti kasvanut yhdeksi merkittävistä toimijoista alalla. Vuonna 
2018 henkilöstöä oli 332, joista lähes kaikki toimihenkilöitä, liikevaihtoa kertyi 289 mil-
joonaa euroa, josta 159 miljoonaa tuli asuntotuotannosta ja tästä Jatke Uusimaan osuus 
oli liki 118 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 aikana valmistui 1069 asuntoa ja samana 
vuonna konserni aloitti 1365 uuden asunnon rakentamisen. (Jatke Oy, 2019) 
 
Opinnäytetyön aiheen mukaisia viranomaisten tekemiä katselmuksia ja tarkastuksia, on 
verrattain harvoin, vaikka ne joka kohteessa tehdäänkin. Tavallisen kerrostalokohteen 
rakennusaika on noin vuoden ja jos otetaan huomioon valmistelevat ja loppuun saatta-
vat työt, tulee nämä tarkastukset vastaan vain noin kerran kahdessa vuodessa. Sinä ai-
kana ehtii useat tarkastuksiin vaadittavat asiat unohtua ja silloin ne pitää aina etsiä ja 
selvittää uudestaan. 
 
Internetistä löytyy kyllä kohtuullisen hyvin tietoa ja ne saattavat myöskin hieman vaih-
della kunnittain. Tiedot ovat kuitenkin usein etsittävä useista paikoista ja ne eivät vält-
tämättä ole selkeitä listoja tehtävistä. Lisäksi kaikkia tehtäviä ei ole avattu tarpeeksi, 
vaan niiden suorittamiseksi tarvitsee etsiä lisää tarkentavaa tietoa ja pahimmillaan olla 
yhteydessä asiaa hoitavaan viranomaiseen.   
 
Työn tilaaja toivoo saavansa tästä opinnäytetyöstä toimivan työkalun työmaan työnjoh-
don käyttöön, jotta edellä mainitulta turhalta työltä vältyttäisiin. Tässä tapauksessa se 
tarkoittaa viranomaistarkastusten ja -katselmusten listaamista, niiden aikataulullisen si-
joittamisen rakentamiseen, sekä niiden tilaamisen edellytyksien yksilöinnin ja tarvitta-
essa näiden sisällön tarkemmin avaamisen. Työn tilaaja on myöskin kertonut aiheen ole-
van erittäin hyvä yrityksen tarpeisiin nähden, koska yrityksessämme ei ole vielä ole-
massa mitään vastaavaa tuotosta. 
 
Isoin haaste tässä työssä on ollut riittävän selkeiden ja yksinkertaisten tarkastuslistojen 
sekä niiden ohjeiden teko. Oma kokemukseni työmailta on osoittanut, ettei liian moni-
sivuisia tai muuten epäselviä työnjohdon avuksi tehtyjä kirjallisia työkaluja oteta hel-
posti käyttöön. Tämän ongelman olen ratkaissut tekemällä yksinkertaistetun liitteen, 
joka toivottavasti tullaan aikanaan jakamaan työmaiden toimihenkilöille ja siellä otta-





osoitettu tarkastusten sijoittuminen rakentamisaikaan, jokaisen tarkastuksen tai katsel-
muksen tarkastus-/ muistilistat omilla sivuillaan ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet mah-
dollisimman lyhyesti ja selkeästi kerrottuna. Kyseinen liite tullaan salamaan julkisesta 
opinnäytetyöstä, työn tilaajan pyynnöstä. 
 
Koska eri kunnilla on usein erilaiset toimintatavat, keskitytään tässä opinnäytetyössä ai-
noastaan Helsingin alueen toimintatapoihin. Tarkastuksista, rakennuspaikoista ja työ-
maiden luonteista riippuen, myös toimintatapoja voi olla useita erilaisia ja tässä opin-
näytetyössä käsitelläänkin asioita, sillä periaatteella, mikä on yleinen tapa toimia. Myös-
kin oletusarvona on, että rakennustyömaalla kaikki on sujunut tavanomaisella tavalla, 
ilman isoja murheita tai viivästyksiä. Kerrostalokohteella tarkoitetaan tässä työssä pis-
tetalo tyyppistä kerrostaloa ilman autohallia tai pihakantta, joten tarkastusten aikatau-
lullista sijoittumista rakennusaikaan tarkastellaan tästä lähtökohdasta. Varsinaista ra-
kentamisaikaa on tässä ajateltu olevan noin 12 kuukautta.  
 
Kuvassa 1, on edellä mainittujen lähtökohtien pohjalta laadittu jana-aikataulu, jonka tar-
koituksena on havainnollistaa työmaan toimihenkilöille eri viranomaistarkastusten ja -
katselmusten sijoittuminen urakka-aikaan sekä toisiinsa nähden. Havainnollistavassa 
jana-aikataulussa on pystyaluein merkittynä suuntaa antavat ajankohdat kaikille tässä 
opinnäytetyössä käsiteltävistä viranomaiskatselmuksista ja -tarkastuksista. Pystyalueet 











2 RAKENTAMISEN AIKAISET KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET 
Hankkeen vaatimat katselmukset on kerrottu rakennusluvassa ja aika niiden pitämiseksi 
tulee, useimmiten vastaavan työnjohtajan, varata oman rakennusalueen rakennustar-
kastajalta tai jossain tapauksissa muulta viranomaiselta. Usein käytännöt katselmusten 
pitämiseksi sovitaan aloituskokouksessa. Rakennusluvassa saattaa esimerkiksi olla vaa-














Katselmuksien tarkoitus on todeta, onko kaikki työvaiheen vaatimat toimenpiteet tehty 
asianmukaisesti. Näitä ovat muun muassa tarkastukset, selvitykset ja mahdollisten ha-
vaittujen puutteiden ja epäkohtien korjaukset. Mikäli nämä asiat eivät ole kunnossa, voi 
viranomainen määrätä tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet, virheiden / puutteiden 
poistamiseksi tai korjaamiseksi. (Helsingin kaupunki, 2019a) 
 
Vaikka rakennusvalvontaviranomainen suorittaakin rakennustyönaikaisia viranomais-
katselmuksia ja valvoo näin rakennustyötä, ei katselmuksien tarkoituksena ole eikä voi-
kaan olla yksityiskohdissaan taata tai tarkastaa rakentamisen kelvollisuutta. (RT YM2-
21644 2015, s. 11) 
 
Katselmuksiin ja tarkastuksiin on aina syytä valmistautua huolellisesti ja varmistaa, että 
edellytykset katselmuksen pitämiseen on olemassa. Yksi toimiva tapa varmistaa asia on 
pyytää esimerkiksi palotarkastuksen ennakkotarkastus, jolloin saadaan viranomaiselta 
tieto, mitä toimenpiteitä täytyy tehdä vielä ennen lopullista tarkastusta. 
 
Syytä on myös aina varmistaa, että kaikki tarvittavat henkilöt viranomaisen lisäksi, ovat 
paikalla. Tämän asian osalta tarkastukset ja katselmukset eroavat toisistaan. Maan-
käyttö ja -rakennuslaissa ei ole säännöksiä siitä keiden kuuluu olla paikalla viranomais-
tarkastuksissa, vaan käytännössä tarkastuksen tekevä viranomainen määrää tämän 
asian, kun taas katselmuksissa viranomaisen lisäksi on oltava ainakin paikalla rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä tai tämän valtakirjalla valtuuttama edustajansa, vastaava työnjoh-
taja sekä tarvittaessa myös erityisalojen työnjohtajat ja suunnittelijat, mikäli heidän asi-
antuntemustaan tarvitaan jonkin katselmuksessa käsiteltävän asian selvittämiseen. Käy-
tännössä erityisalan työnjohtajan tulee olla paikalla ainakin lämpö-, vesi- ja ilmanvaihto-





suunnittelijan hyvä olla paikalla. Täyden varmuuden vaadittavista osallistujista saa kysy-
mällä asiaa tarkastuksen tai katselmuksen suorittavalta viranomaiselta esimerkiksi ajan-
kohdan sopimisen yhteydessä. (RT YM2-21644 2015, s. 11-12) 
 
Katselmuksen pitämiseksi on myös huolehdittava kaikkien rakennusvalvonnan Lupa-
piste palveluun toimitettujen, työvaiheeseen vaadittavien asiakirjojen ja suunnitelmien 
kaksoiskappaleiden olevan katselmuksessa käytettävissä rakennuspaikalla. Näiden li-
säksi tulee olla asiaan liittyvien selvitysten ja mittausten dokumentit, sekä ajantasainen 
tarkastusasiakirja. (Helsingin kaupunki, 2019b)  
 
”Seurantakatselmusmenettelyssä katselmukset suoritetaan osittaisina kokousten yh-
teydessä” (Helsingin kaupunki, 2019c). Kyseinen tapa on suhteellisen yleinen Helsingissä 
ja tällöin suurin osa katselmuksista tulee hoidetuksi ennalta sovittujen kokousten yhtey-
dessä, eikä niille tarvitse varata erikseen katselmuksia. Näin asioita saadaan sujuvasti 
hoidettua eteenpäin ennalta sovittuina kokousaikoina. 
 
Seurantakatselmuksissa pitää kuitenkin aina olla paikalla viranomaisen lisäksi vähintään-
kin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa, vastaava työnjohtaja ja usein 
myös pääsuunnittelija ja/tai muita suunnittelijoita. Lisäksi kokouksissa käsiteltäviin ra-
kennusvaiheisiin liittyvät dokumentit ja suunnitelmat tulee olla käytettävissä. 
 
Seurantakatselmuksissa sovitaan seuraavan seurantakatselmuksen ajankohta, käydään 
läpi ja tarkastetaan tulevien ja sen hetkisten työvaiheiden suunnitelmia ja voidaan mah-
dollisesti tehdä niihin myös jopa tarvittavia muutoksia. Lisäksi seurantakatselmuksissa 
huolehditaan siitä, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla eli kaikki vastuuhenkilöt ovat 
allekirjoituksellaan kuitanneet tarkastamansa työvaiheet tehdyksi suunnitelmien mukai-
sesti ja, jos edellisessä kokouksessa on huomattu joitakin puutteita, tarkastetaan niiden 
olevan nyt kunnossa.  
2.1 Aloituskokous 
Aloituskokoukseen tulee valmistautua huolellisesti, koska se on tilaisuus, jossa raken-
nusvalvontaviranomainen antaa aloitusluvan. Pahimmassa tapauksessa hän voi sen 
myöskin evätä ja vaatia joitakin tarkennuksia tai puuttuvia selvityksiä. Tällä olisi useinkin 
todella pahat vaikutukset jo pelkästään taloudellisessa mielessä, sillä työmaiden aika-
taulut ovat useimmiten jo valmiiksi tiukkoja. Kaikki menetetyt työpäivät huonosti val-
mistaudutun aloituskokouksen takia, ovat pois rakennusajasta ja yleisesti voidaan to-
deta aikataulujen kiinni kuromisen maksavan aina jonkun verran ylimääräistä. Onneksi 
kuitenkin aloituskokoukset saadaan yleensä hoidettua niin, että mahdollisesti puuttuvat 
dokumentit eivät estä aloitusluvan saamista. Kuitenkin olisi huomattavasti kätevämpää 
saada ne hoidettua kerralla, ilman että niitä pitää myöhemmin erikseen lähetellä. Uskon 
tämän opinnäytetyön opaslehtisen olevan hyvä apuväline muistamaan kaikki kokouk-
seen tarvittavat dokumentit, sillä niitä suhteellisen paljon muistettavaksi. 
 
Aloituskokous pidetään aina ja se on määrätty rakennusluvan lupaehdoissa. Aloitusko-
kouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä, osallistujien yhteisesti sovittuna 





yleensä se mikä määrittää kokouksen ajankohdan ja kokous kannattaakin sopia mahdol-
lisimman hyvissä ajoin. Aloituskokouksessa sovitaan yleensä myös seuraavan viran-
omaiskatselmuksen ajankohta. 
 
Aloituskokous on todella tärkeä kokous myös siksi, että siinä sovitaan käytännöt raken-
tamisen ajalle ja voidaan sopia myös esimerkiksi kohteessa pidettävän rakennusvalvon-
nan seurantakatselmuksia ja hoitaa näin osa rakennusluvan vaatimista katselmuksista. 
Käsiteltäviä asioita on muun muassa myös seuraavat: 
- käydään rakennuksen suunnitelmat läpi 
- tarkastusasiakirjamenettelyt 
- työmaan aluesuunnitelma  
- työmaan liikenne ja sen ohjaus 
- toimenpiteet, joilla varmistetaan työmaan ulkopuolisten alueiden kohtuuton li-
kaantuminen 
- tarkastetaan työmaataulu tai sen mallivedos 
- työmaan laadunvarmistus 
- valvontasuunnitelma  
- rakennusvaiheiden ja eri rakennusvaiheiden tarkastamisen vastuuhenkilöiden 
nimeämiset 
- kosteudenhallintasuunnitelma ja aloituskokouksessa viimeistään täytyy nimetä 
kohteelle kosteudenhallintakoordinaattori 
- myös rakennusaikaisten hulevesien hallinnan suunnitelmaa on alettu vaatia jois-
sakin kohteissa ja silloin se pitää olla käsiteltävänä aloituskokouksessa.  
 
Yksi aloituskokouksen tärkeimmistä tehtävistä on selvittää ja varmistua, että rakennus-
hankkeeseen ryhtyvällä on tarvittavat edellytykset saada rakennettua kyseinen kohde 
niin, että se tulee tehtyä hyvän rakennustavan mukaisesti ja se täyttää määräysten ja 
asetusten siltä vaatiman tason. Käytännössä näiden edellytysten toteutuminen selvite-
tään niin, että varmistetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämän henkilöstön ole-
van riittävän pätevä kyseiseen kohteeseen. (Helsingin kaupunki, 2019d)  
  
Kuten suurimmassa osassa muidenkin, viranomaisen kanssa pidettävien kokousten 
kanssa, myös aloituskokouksessa täytyy paikalla olla rakennushankkeeseen ryhtyvä tai 
tämän edustaja sekä vastaava työnjohtaja, kuitenkin aloituskokouksessa vaaditaan pai-
kalla olevaksi myös kohteen pääsuunnittelija. Näiden edellä mainittujen lisäksi voidaan, 
kohteesta riippuen, tarvita paikalle myös muita suunnittelijoita tai jopa eri asiantunti-
joita, mikäli kohde on laajuudeltaan tai vaativuudeltaan normaalista poikkeava. Asian 
voi tarvittaessa selvittää rakennustarkastajalta ennen kokouksen koolle kutsua. Joskus 
voidaan esimerkiksi pitää myös erikseen aloituskokous LVI töistä ja tällöin tulee kyseisen 
työvaiheen työnjohtajan olla läsnä. (Helsingin kaupunki, 2019e) 
 
Ennen kokouksen koolle kutsua tulee kohteelle olla rakennuslupa myönnettynä ja vas-
taava työnjohtaja hyväksytettynä. Työmaan aluesuunnitelma sekä työmaan liikenteen 
ja sen ohjauksen suunnitelmat pitää olla tehtynä. Lisäksi vähintäänkin mallinnuksen 
avulla pitää voida tarkastella työmaataulua (josta esimerkki kuvassa 2), jos lopullista työ-







Kuva 2. Työmaataulu 
Aloituskokous on työmaan ensimmäinen viranomaiskokous tai -katselmus. Aloitusko-
kous voidaan tilata ja yleensä myös tilataan heti, kun rakennuslupa on saatu ja se on 
saanut lainvoiman eli päätöksen jälkeinen valitusaika on umpeutunut. Valitusaika on vä-






Mikäli kohdetta halutaan kiirehtiä eteenpäin jo ennen rakennusluvan lainvoiman saa-
mista, voidaan valitusaikana tehdä rakentamisen valmistelutöitä, kuten esimerkiksi kaa-
taa puita, ja kaivaa maata, niiden täytyy kuitenkin olla myönnetyn luvan mukaisia töitä 
ja aloittamisilmoitus tulee olla tehtynä. (Helsingin kaupungin rakennusvalvonta, 2019) 
2.2 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen 
Ennen rakennustöiden aloittamista, tontille pitää tilata rakennuksen paikan ja kor-
keusaseman merkitseminen. Tämä tapahtuu usein tilaamalla kaupungilta koordinaatti-
luettelo ja apupisteet (kuva 3) sekä korkeusasema, jonka jälkeen kaupungin mittamies 
tulee merkkaamaan apupisteet, tontin rajapyykit ja rakennusliikkeen pyytämät raken-




Kuva 3. Kaupungin antamat apumittapisteet 
 
Apumittapisteisiin merkitään korkeusasemat, joiden mukaan työmaalla mittamies alkaa 
merkitsemään korkopisteitä. Työmaan ulkopuolelle merkityt korkeusasemaa osoittavat 
pisteet ovat erittäin hyvä tapa toimia, koska kaivuutöiden alettua ahtaalla tontilla, ei 
sinne merkityt korkomerkit pysyisi tallessa. Esimerkiksi työmaan läheisyydessä olevat 







Kuva 4. Kaupungin merkitsemä korko 
 
Apupisteissä on myös niin kutsuttuja tähys-tarroja (kuva 5.), joista mittamiehen käyt-
tämä täkymetri niminen mittalaitteisto saa kohdistettua laitteen sijainnin. Näitä tarroja 
on yleensä muutama kappale ja ne on sijoitettu niin, että rakennustyömaalta on niihin 
esteetön näkymä. Myöhemmässä vaiheessa, kun työmaalle on jo rakennettu kiinteitä 
rakenteita, joista saadaan mitattua oikea sijainti varmuudella, ei tähyksiä enää käytetä, 
vaan mittapisteet otetaan jo tehdyistä rakenteista. 
 
 





Kaupungin perushintaan kuuluu neljän nurkkapisteen merkintä per rakennus, mutta toki 
lisähintaa vastaan voidaan tilata useampikin nurkkapiste, jos se nähdään kohteen luon-
teen ja sijainnin vuoksi tarpeelliseksi. On syytä muistaa ja tiedostaa, että nurkkapisteet 
osoittavat aina julkisivujen ulkopintoja. Kaupunki laskee joka tapauksessa koordinaatti-
luetteloon kaikki rakennuksen tai rakennuksien nurkkapisteet, joista rakennusliike sitten 
ilmoittaa pisteet, jotka se haluaa merkittävän työmaalle. Kaupungin laskemista ja työ-
maalle lähettämistä nurkkapisteistä on esimerkki kuvassa 6. 
 
 
Kuva 6. Helsingin kaupungin laskemat nurkkapisteet 
Kaupungin laskettua koordinaattiluettelon ja merkittyä apumittapisteet, rajapyykit ja 
tarvittavat rakennuksen nurkkapisteet, voidaan kaivuutyöt tehdä juuri oikeaan kohtaan. 
Tässä vaiheessa yleensä mittausten ja merkitsemisien tekeminen siirtyy rakennusliik-
keen käyttämälle mittamiehelle. Kaivuutöiden edettyä tarpeeksi tulee mittamies mer-
kitsemään paikat ja korkeusasemat anturoiden pohjille, anturoille ja niiden valmistuttua 
sokkelielementeille. Näitä tehdään tarpeen mukaan työn edistyessä, koska kaupungilta 
saadut rakennuksen nurkkapisteet on jo kadonneet kaivuutöiden yhteydessä. 
 
Varsinaisessa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemistilaisuudessa joko tar-
kastetaan rakennusliikkeen mittamiehen tekemät merkinnät tai vaihtoehtoisesti vasta 
siinä merkitään nurkkapisteet sekä korkeusasema kaupungin mittamiehen toimesta. 
Helsingissä vastaava työnjohtaja tai hänen valtuuttamansa työnjohtaja tilaa katselmuk-
sen Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta ja sen voi tilata joko puhelimitse tai sähkö-
postitse, kunhan lupakuvat löytyvät Lupapiste palvelusta. (Helsingin kaupunki, n.d.a) 
 
Tämänkin tarkastuksen suorittamiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, koskien sitä, 





maan sijainnista ja kyseisestä maastosta, milloin mikäkin työvaihe ja tarkastus on järke-
vintä ja sujuvinta tehdä. Tämä korostaa jälleen aloituskokouksen merkitystä, koska siellä 
nämä asiat voidaan ja on syytäkin käydä jo valmiiksi läpi ja sopia tarkat pelisäännöt. Näin 
saadaan asiat sujumaan tältäkin osin mahdollisimman hyvin ja ilman turhaa ajan ja ra-
han hukkaamista 
 
Ennen rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tilaamista tulee kohteessa 
olla aloituskokous pidettynä, vastaava työnjohtaja hyväksyttynä. Kaupungin mittaustoi-
misto on laskenut rakennuksen paikan ja aloituskokouksessa sovitun mukaisesti joko 
nurkkapisteet ja korkeusasema merkattuina tai sitten ne merkataan tämän tilaisuuden 
yhteydessä. Tilaisuuteen vaadittavat osallistujat kannattaa selvittää asiaa hoitavalta vi-
ranomaiselta, yleensä vastaava työnjohtaja tai hänen valtuuttamansa työnjohtaja riit-
tää, mutta vain mikäli mahdollista, on hyvä ottaa myös rakennusliikkeen käyttämä mit-
tamies mukaan. Tällöin mittamiehellä mahdollisesti mieleen tulevat kysymykset tai mit-
tapisteiden tarpeet saadaan hoidettua yhdellä kertaa ja varmistutaan siitä, että raken-
nusliikkeen mittamies toimii samojen koordinaattien ja korkeusasemien mukaisesti kuin 
kaupunginkin mittamies. Pahimmillaan saattaa kuitenkin käydä myös niin, ettei raken-
nusliike saa edes tietoa, että kaupungin mittamies on jo käynyt paikalla. Tätä tilannetta 
tulee yrittää välttää ja saada sovittua kaupungin kanssa joko tarkka aika tai sitten, että 
heidän mittamiehensä pitää olla yhteydessä työmaan työjohtoon ennen paikalle saapu-
mista. 
 
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen voidaan karkeasti sanoa olevan 
viimeistään noin kuukauden päästä aloituskokouksen pitämisestä. Tällöin edeltäville 
töille on normaalissa hankkeessa riittävästi aikaa, mikäli suurimmilta ongelmilta, louhi-
misilta ja yllätyksiltä on vältytty. 
2.3 Pohjakatselmus 
Pohjakatselmus tulee ajankohtaiseksi ennen perustusten tekoa. Joskus kuitenkin voi-
daan vaatia toimitettavaksi osittainen pohjakatselmus. Se voidaan pitää, kun kaivutyöt 
on tehty ja kaivupohja on nähtävissä, tästä esimerkki nähtävissä kuvassa 7.  
 





Lopullinen pohjakatselmus voidaan toimittaa siinä vaiheessa, kun perustuksille tarvitta-
vat maanrakennustyöt on tehty, kuten kuvassa 8. Kohteesta riippuen, näitä töitä voivat 
olla esimerkiksi kaivuutyöt, louhinta, paalutus, täyttö tai maapohjan vahvistaminen. 




Kuva 8. Perustusten pohjatyöt tehty, muottejakin aloitettu 
 
Pohjakatselmukseen osallistuvat viranomaisen lisäksi vähintäänkin rakennusvalvontavi-
ranomainen, vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja. 
Ennen pohjakatselmusta tulee perustusten maanrakennustyöt olla tehtynä ja niihin liit-
tyvät suunnitelmat ja erityissuunnitelmat tulee olla käytettävissä katselmuksessa. Myös 
tarkastusasiakirja tulee olla allekirjoitettuna tämän työvaiheen, kuin myös tätä edeltä-
vien ja tähän liittyvien osalta. Mikäli on tehty esimerkiksi pohjatutkimuksia tai muita 
maanrakennukseen liittyviä selvityksiä, pitää nämä dokumentit olla kokouksessa mu-
kana. 
 
Pohjakatselmus pidetään rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen jälkeen, 
kuitenkin ennen raudoitustarkastusta. Mikäli kohteen rakennusaika on noin vuosi, voi-
daan pohjakatselmuksen todeta usein olevan noin kuuden viikon päästä aloituskokouk-
sesta. 
2.4 Raudoitustarkastus 
Raudoituskatselmus pidetään anturoiden muottien ja raudoitusten valmistuttua, ennen 
valua. Raudoitustarkastuksia saattaa olla useita, niitä voidaan vaatia pidettäväksi esi-
merkiksi ennen holvin tai parvekkeiden valua. Nämä asiat selviävät rakennusluvan lupa-
vaatimuksista tai viimeistään aloituskokouksessa, jossa sovitaan tarkemmin, mitä tar-
kastuksia rakennusvalvontaviranomainen haluaa pitää ja missä vaiheissa. Joskus tarkas-
tajalle voi riittää rakennesuunnittelijan tekemät tarkastukset. Nämä tarkastukset tulee 
dokumentoida esimerkiksi tarkastusasiakirjaan, jotta rakennustarkastajalle voidaan to-






Ennen raudoitustarkastuksen koolle kutsumista, työmaan työnjohdon on itse syytä tar-
kastaa raudoitukset, eikä vasta korjata tarkastuksessa ilmi tulleita asioita. Näitä ovat 
useimmiten betonin suojapeitteen paksuus ja joskus esimerkiksi harjateräkset ovat ol-
leet väärän kokoisia tai jopa väärää materiaalia. Mikäli raudoitustarkastuksessa on pal-
jonkin huolimattomuusvirheitä, herättää se todennäköisesti epäluottamusta jatkon suh-
teen ja tarkastuksia pidetään mahdollisesti aina ennen valua. Kuitenkin työmaa etenee 
sujuvammin, jos voidaan luottaa työnjohdon myös tekevän itsekin tarkastukset, eikä jo-
kaista valua ennen tarvitse raudoituksia tarkastaa.  
 
Tarkastus voidaan pitää siinä vaiheessa, kun anturoiden muotit ja raudoitukset on tehty, 
kuten kuvassa 9. Anturoita ei saa valaa ennen raudoituskatselmusta ja mahdollisesti 
siinä ilmi tulleiden puutteiden korjaamista. Työvaiheeseen liittyvät hyväksytyt suunni-
telmat tulee olla tarkastuksessa käytettävissä. Vaaditut osallistujat tulee selvittää tar-




Kuva 9. Tilanne ennen raudoitustarkastusta. 
Raudoitustarkastus tulee ajankohtaiseksi noin kymmenen viikon päästä aloituskokouk-
sesta. Tällöin pohjakatselmuksen jälkeen muottien ja raudoituksen tekemiseen jäisi noin 






Perustustarkastus tulee ajankohtaiseksi anturoiden valun jälkeen, kun niiden muotit on 
purettu. Anturaa ei saa peittää ennen perustustarkastusta, vähintäänkin anturan ulko-
puoli pitää olla näkyvissä.  Anturan valun yhteydessä on olennaisen tärkeää muistaa ot-
taa lupaehdoissa määrätyn mukaiset koekuutiot ja mahdollinen ilmamäärämittaus käy-
tetystä betonista, sekä tehdä betonointipöytäkirja. 
 
Jotta perustustarkastus voidaan toimittaa, pitää anturoiden olla valettu ja näkyvissä, ku-
ten kuvassa 10 on tehty. Myös betonin ilmamäärät pitää olla mitattuna ja koekuutiot 
täytyy olla otettuna viranomaisen vaatimusten mukaisesti. Joissakin tapauksissa betonin 
laatu voidaan vaatia varmistamaan betonitoimittajan tekemillä vertailulaskelmilla jo en-
nen otetuista koekuutioista saatavia tuloksia. Tämä saatetaan joskus vaatia, koska koe-
kuutiot saavuttavat testattavan puristuslujuuden vasta 28 vuorokauden päästä ja töiden 









Perustustarkastus tulee nopeasti ajankohtaiseksi raudoitustarkastuksen jälkeen. Muotit 
puretaan yleensä heti, kun betoni on saavuttanut tarvittavan lujuuden muottien purka-
miseksi, tässä olosuhteet näyttelevät tietenkin suurta roolia. Käytännössä tämä kuiten-
kin tarkoittaa useimmiten noin kahden viikon kuluessa raudoitustarkastuksesta ja kol-
mea kuukautta aloituskokouksesta. Perustustarkastus kannattaa varata heti, kun tiede-
tään valupäivä ja voidaan laskea päivä, jolloin betoni on saavuttanut tarvittavan lujuu-
den muottien purkamiseksi. Mikäli tarkastus siirtyisi unohduksen takia, sen aiheuttama 
aikataulullinen tappio voi olla hyvinkin suuri, sillä muottien purkamisen jälkeen voidaan 
kyllä tehdä hieman sisäpuolista täyttöä, mutta muuta ei paljon pystytä tekemään. Mikäli 
kyseinen tarkastettava kohde olisi ainoa työmaalla rakenteilla oleva rakennus, voi tar-
kastuksen siirtyminen käytännössä pysäyttää koko työmaan, koska korvaavaa työtä ei 
ole ja perustukset täytyy olla tarkastettuna ennen töiden jatkamista. Suositeltavaa onkin 
ennemmin varata aika perustusten tarkastukselle hyvissä ajoin ja, jos ongelmia tulee, 
siirtää tarkastusta mieluummin kuin odottaa tarkastuksen koolle kutsumista liian pit-
kään. Ja kuten aina viranomaisten kanssa, on syytä huomioida jo hyvissä ajoin mahdol-
liset lomakaudet, sillä viime hetkellä tarkastuksen pyytäminen heinäkuussa voi osoittau-
tua liki mahdottomaksi tehtäväksi. 
2.6 Sijaintikatselmus  
Sijaintikatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja. Katselmus pidetään siinä vaiheessa, kun 
sokkelielementit ovat asennettu (kuva 11) ja rakennuksen sijainti sekä korkeusasema 
voidaan todeta paikan päällä olevan vahvistettujen pääpiirustusten mukaisia. Rakenta-
mista ei saa jatkaa ennen kuin edellä mainitut vaatimukset ovat todettu täyttyneen. 
(Helsingin kaupunki, n.d.b) 
 
 
Kuva 11. Sokkelielementit asennettu 
 
Sijaintikatselmuksen pyytämistä varten on hyvä olla ajoissa liikenteessä, ihan kuten 





lättävien haasteiden tai ongelmien ilmaantumista, pitäisi runkotyönjohtajan osata ker-
toa päivän tarkkuudella se päivä, jolloin katselmus on pidettävissä. Näin ollen katsel-
muksen pystyy kyllä sopimaan riittävän hyvissä ajoin.  
 
Ennen kun sijaintikatselmus voidaan pitää hyväksytysti, tulee sokkelielementtien olla 
asennettuina, koska tällöin rakennuksen lattian korkeusasema voidaan varmuudella to-
dentaa paikan päällä. Rakennusvaiheeseen liittyvien, hyväksyttyjen suunnitelmien, pitää 
olla käytettävissä katselmuksessa. Katselmuksessa on viranomaisen ja vastaavan työn-
johtajan lisäksi oltava paikalla myös rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja 
valtakirjalla.  
 
Sijaintikatselmuksen ajankohta osuu noin yleensä maksimissaan neljän kuukauden pää-
hän aloituskokouksesta ja pidetään siinä tapauksessa noin kolme viikkoa perustustar-
kastuksen jälkeen. Kolmessa viikossa ehditään asentamaan sokkelielementit ja aloitta-
maan sokkelien vedeneristystyöt ja mahdollisesti myös täyttöjä. 
2.7 Rakennekatselmus 
Lopullisesta rakennekatselmuksesta käytetään usein myös nimeä runkokatselmus. Ra-
kennekatselmuksia saatetaan vaatia pidettäväksi useampiakin kuin vain rungon osalta. 
Näitä saattavat olla esimerkiksi parvekkeiden sekä parvekekaiteiden rakennekatselmuk-
set. Näidenkin katselmusten tarve selviää aloituskokouksessa.  
 
Lopullinen rakennekatselmus eli runkokatselmus ohjeistetaan pitämään, kun kantavat 
rakenteet sekä niihin liittyvät lämmön-, kosteuden-, veden- ja ääneneristystyöt, sekä nii-
hin liittyvät rakennustekniset paloturvallisuustyöt on tehty. Paloteknisisillä töillä tarkoi-
tetaan palo-osastoiviin rakenteisiin liittyvät työt ja eri palo-osastojen välisiä tiivistyksiä 
sekä kantavien rakenteiden palosuojauksia (Helsingin kaupunki, 2019g) 
 
Mikäli rakennekatselmus todella pidettäisiin vasta siinä vaiheessa, kun edellä mainitut 
työt on tehty, muodostuisi ongelmaksi esimerkiksi kantavien rakenteiden, kuten sei-
näelementtien pystysaumojen (kuva 12) ja ontelolaattojen raudoitusten (kuva 13) tar-
kastelu, koska nämä ovat luonnollisesti jo peitettynä siinä vaiheessa, kun lopullinen ra-
kennekatselmus on ajankohtainen. Tämä ratkaistaan useimmiten niin, että aloitusko-
kouksessa on sovittu vastuuhenkilö, joka tarkastaa rakenteet ja raudoitukset työn ete-
nemisen aikana, joskus jopa jokaisen kerroksen ennen valuja tai pystysaumapumppauk-
sia. Useimmiten kuitenkin rakenteiden raudoitukset tarkastetaan ensimmäisten uusien 
rakenteiden kohdalla, jolloin tarvittavat toimenpiteet käydään läpi ja sen jälkeen teh-
dään työt tällä samalla sovitulla tavalla. Vaikka tarkastuksiin nimetty vastuuhenkilö ei 
tulisikaan jokaista kerrosta erikseen tarkastamaan, on kuitenkin syytä ilmoittaa hänelle, 
milloin rakenteet olisivat tarkastettavissa ja näin varata hänelle mahdollisuus suorittaa 
tarkastus, mikäli hän sen katsoo aiheelliseksi. Runkovaiheen valmistuttua hän vahvistaa 
tehneensä sovitut tarkastukset allekirjoituksellaan tarkastusasiakirjaan kyseisen tarkas-
tuksen kohdalta ja tämän viranomainen vaatii aina. Useimmiten tämä kyseinen vastuu-
henkilö on kohteen rakennesuunnittelija, kun taas rakennusvalvontaviranomainen käy 
toimittamassa vain lopullisen rakennekatselmuksen ja mahdollisesti nuo aiemmin mai-







Kuva 12. Raudoitettu pystysauma 
 
 





Myös suunnittelijoiden valitsema kattotyyppi kohteeseen voi vaikuttaa siihen, onko läm-
möneristeet asennettuina lopullisessa rakennekatselmuksessa. Esimerkiksi, jos vesika-
ton rakenne tehdään kattopukein, on katolla syytä olla kattopukkien lisäksi ruoteet ja 
aluskate asennettuina, mutta ei vielä puhallusvillaa, kun taas papukatossa tarkastus saa-
tetaan pitää siinä vaiheessa, kun holvin betonirakenteet ovat jo peitetty pavulla ja ku-
mibitumikermeillä. Yksi hyvä vaihtoehto on pitää osittainen rakennekatselmus siinä vai-
heessa, kun kantavat rakenteet ovat vielä nähtävillä tai heti ensimmäisten vedeneristei-
den asentamisen jälkeen. Nämä kaikki asiat on syytä käydä rakennusvalvontaviranomai-
sen kanssa lävitse joko aloituspalaverissa tai seurantakokouksissa. 
 
Viranomaisen lisäksi rakennekatselmukseen osallistuu vähintäänkin vastaava työnjoh-
taja sekä rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilö 
ja lisäksi usein myös rakennesuunnittelija. Ennen rakennekatselmuksen pitämistä täytyy 
betonointipöytäkirjat olla tehtynä sekä määrätyt betonin koekuutiot ja ilmamäärämit-
taukset otettuna. Lisäksi sekä pystysaumabetonin, että käytettyjen terästen suoritusta-
soilmoitukset täytyy olla nähtävillä ja rakennusvaiheeseen liittyvien, hyväksyttyjen 
suunnitelmien olla käytettävissä. Katselmuksessa tulee olla myös käytettävissä kopiot 
katselmukseen liittyvistä hyväksytyistä suunnitelmista. 
 
Kuten aiemmin todettua, voi rakennekatselmuksia olla useita, mutta ajankohtaa tarkas-
tellessa, käsitellään tässä nyt vain lopullista rakennekatselmusta, jota usein kuulee kut-
suttavan nimellä runkokatselmus. Lopullinen rakennekatselmus tulee pidettäväksi noin 
7,5 kuukauden kuluttua aloituskokouksesta. Näin ollen runkovaiheelle ja vesikattotöille 
on varattu noin 3,5 kuukautta työaikaa. 
2.8 palotarkastus 
Palotarkastuksesta on suositeltavaa pitää ennakkokatselmus, jotta voidaan sopia tarvit-
tavien opasteiden, lukitusten ja muiden vastaavien asioiden tulevan tehdyksi pelastus-
viranomaisen haluamalla tavalla. Opasteet nähdään usein hieman eri silmin työmaahen-
kilöiden toimesta, jotka ovat olleet pitkään tutuksi tulleella työmaalla, kun taas pelas-
tusviranomainen osaa katsoa tilannetta siltä kantilta, mihin he tulevat ensimmäiseksi 
esimerkiksi tulipalon sattuessa ja minkälaisia opasteita he tarvitsevat siinä tilanteessa. 
Ennakkokatselmuksessa selviää myöskin, jos jotkut ohjeet ovat päivittyneet uusiin ja, 
kun sovitut asiat ovat tehty ennen varsinaista palotarkastusta, saadaan se varmasti hoi-
dettua hyväksytysti. Palotarkastuksen osalta tämä on hyvinkin olennaista, koska usein 
työmaa on silloin loppuvaiheessa ja aikaa ei ole paljoa jäljellä, eikä isoihin muutoksiin 
ole enää aikaa.  
 
Esimerkkinä tilanteesta, jossa pelastusviranomaisen vaatimukset ovat muuttuneet, eikä 
työmaalla ole siitä ollut tietoa ennen asian ilmi tulemista palotarkastuksen ennakkotar-
kastuksessa, on ettei Helsingin pelastuslaitos enää halua perinteistä avainputkea raken-
nuksen seinään, vaan joidenkin luukkujen ja ovien lukitukset hoidetaan riippulukoin, jol-
loin hätätilanteessa ne voidaan nopeasti ja helposti murtaa. Mikäli tämä asia tulee esiin 
vasta työmaan lopussa, ei välttämättä riippulukkoja enää voida paloluokiteltuihin oviin 
tai luukkuihin asentaa, vaan joudutaan keksimään muita ratkaisuja, jotta pelastusviran-
omaisen vaatimukset täyttyvät. Yksi tällainen riippulukon vaativa kohde voi olla auto-





saada asennettua riippulukot jälkikäteen, jos ne ovat suunniteltu perinteisellä tavalla, 
lukkorungoin ja avainpesin toimiviksi. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi saattaa jäädä asen-
taa oveen kääntönuppi helposti poistettavalla muovisuojalla (kuva 14), sillä uusien sa-
vunpoistoluukkujen toimitusaika on niin pitkä, ettei niitä ehditä enää vaihtamaan. Kui-
tenkin asian tullessa ilmi ennen varsinaista palotarkastusta, ehditään vielä toimiva rat-
kaisu löytämään. Tosin voisi olla, mikäli ennakkotarkastusta ei olisi pidetty ja asia olisi 
tullut ilmi lähellä muuttopäivää. 
 
 
Kuva 14. Muovisuojalla peitetty kääntönuppi 
2.8.1 Palotarkastuksen edellytykset 
Rakennuksen numerovalot ja/tai kyltit pitää olla asennettuina niille suunnitelluille pai-
koille, jos rakennuksessa on useampi rappukäytävä, tulee myös näille olla selkeät opas-
teet. Kuvassa 15 on esimerkki siitä, miten pelastuslaitos on halunnut talonumeron si-
säänkäyntioven yläpuolelle ja teipattavat kirjaimet viereisiin laseihin osoittamaan eri 
rappukäytäviä. Nämä voidaan tarkentaa ennakkopalotarkastuksessa, mikäli täyttä var-







Kuva 15. Talonumerointi ja rappukäytävien merkintä 
Jokaisessa kerroksessa tulee olla kerrosnumerot mahdollisia savusukeltajia varten. Nu-
meroinnit sijoitetaan tavallisesti portaiden yläpäähän noin 1,5 metriä lattiasta niin, että 
hätätilanteessa savusukeltajat näkevät portaita noustessaan mihin kerrokseen ovat 
nousemassa. Näin on tehty kuvassa 16. Usein arkkitehti on määrittänyt millä tavoin nu-
merointi tulee tehdä. Esimerkiksi onko ne jälkiheijastavat kyltit tai jälkiheijastavat maa-
latut numerot vaiko normaalit numerokyltit tai maalatut numerot. Jälkiheijastavat maa-
latut numerot ovat kyllä oikein sijoitettuina savusukeltajan kannalta hyvinkin toimiva 
ratkaisu, mutta asukkaiden ja varsinkin rakennuksessa vierailevien kannalta huonompi 
vaihtoehto, sillä normaalissa valaistuksessa kerrosnumeroa on todella vaikea havaita, 
ellei tiedä tarkemmin mistä kohtaa sitä tulee etsiä. Kerrosnumerointi on yksi niistä mo-
nista asioista, jonka pelastusviranomainen varmasti huomioi tarkastusta tehdessään.  
 
 





Poistumistiet ovat merkitty joko jälkiheijastavin poistumistiekyltein tai nykyään useim-
miten käytettävien sähköllä valaistavin poistumistiekyltein, jolloin myös niiden akusto 
tulee olla testattuna. Poistumisteiden kautta pitää voida poistua rakennuksesta ilman 
avaimia. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos, 2019) 
 
Yleisten tilojen ovissa pitää olla tilamerkinnät joko kyltein, tarroin tai maalattuna, kuten 
kuvassa 17 on tehty. Näitä tiloja ovat esimerkiksi pesula, kuivaushuone, irtaimistovaras-
tot, ulkovälinevarastot, kerhotila, saunaosastot ja IV-konehuone. Asuntojen ovista pitää 




Kuva 17. Yleisten tilojen ovet merkittynä 
Pelastuslaitokselle on suunniteltu niin kutsuttu hyökkäystie. Tämän heidän hätätilan-
teessa käyttämänsä sisääntulo-oven ulkopuolelle pitää asentaa hyökkäystiekyltti tai 
tarra, kuten kuvassa 18 on tehty. Tältä ovelta eteenpäin oviin on merkitty opasteeksi 
yleisesti käytettävin tarroin veden pääsulun, väestönsuojan, savunpoistokeskuksen ja 
sähköpääkeskuksen sijainnit. Tarrat liimataan oviin, sillä periaatteella, että minkä oven 
takana on kyseinen tila tai seuraava tarrallinen kyseiseen tilaan johtava ovi. 
 
 





Väestösuojalle tulee lisäksi liimata sen toimittajalta saadut nuolitarrat opastamaan kul-
kusuunta väestönsuojaan (kuva 19). Näidenkin tarrojen paikat voidaan tarvittaessa var-
mistaa palotarkastuksen ennakkotarkastuksessa. Väestönsuojan poistumisluukun ja var-





Kuva 19. Nuoliopas väestönsuojalle 
 
Savunpoistoluukut tulee olla asennettuina ja laukaistavien savunpoistoluukkujen osalta 
sähköurakoitsijan tekemien koelaukaisujen pöytäkirjat nähtävillä palotarkastuksessa. 
Laukaisupainikkeet pitää olla myös merkittyinä, esimerkiksi kuten kuvassa 20. Väestön-
suojan savunpoistoluukut tulee olla kiinnitettyinä siten, että ne pysyvät auki asennossa, 







Kuva 20. Savunpoiston käsinlaukaisu merkittynä. 
 
Väestönsuoja tulee olla valmis ja siitä pitää olla käyttöönottotarkastuksen ja paineko-
keen pöytäkirja nähtävillä palotarkastuksessa. Näin varmistutaan, että kaikki kriisitilan-
netta varten suunnitellut tarvikkeet ovat olemassa, koneet ja gsm ovat asennettuna ja 
tarvittavat tiivistykset tehtynä. 
 
Palokatkot tulee olla tehtyinä palo-osastoiden välisille aukoille ja läpivienneille ja mer-
kittyinä niiden kodille tarroin, sekä palokatkoasentajan merkinnöin palokatkosuunnitel-
maan. Palo-osastot ovat piirretty paloteknisiin suunnitelmiin. Myös nämä dokumentit 
pitää olla nähtävissä tarkastuksen yhteydessä. 
 
Alkusammutuskalusto pitää olla asennettuina niille määrätyille paikoille ja niitä osoitta-
maan on asennettu kyltit (kuva 21). Näitä ovat tavanomaisesti sammutuspeitteet ja 









Palovaroittimet pitää olla asennettuina niille suunnitelluille paikoille. Suunnitelmissa on 
otettu huomioon palovaroittimien määriä ja sijainteja koskevat määräykset. Palovaroit-
timet tulee olla myös testattu ja siitä pitää löytyä pöytäkirja. 
 
Automaattisen paloilmoittimen varmennustarkastuksen ja automaattisen sammutusjär-
jestelmän käyttöönottotarkastuksen tulee olla suoritettuna tarkastuslaitoksen toi-
mesta. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos, 2019) 
 
Savunpoistokeskuksen (SPOK) ovi tai luukku (kuva 22), väestönsuojan poistumistien ul-
kopuolinen luukku ja käsin avattavat savunpoistoluukut tulee olla lukittuina riippulu-
koin, lukkopesien sijaan. Näin palomiehet saavat ne helposti murrettua, eivätkä he tar-
vitse siihen erikseen avainta. 
 
 
Kuva 22. Lukitus vaihdettu riippulukkoon. 
 
IV hätä-seis painikkeet pitää olla merkattuina niitä osoittavin kyltein tai tarroin, jotta 
niiden löytäminen on mahdollisimman helppoa tarpeen tullen. Painikkeiden toiminta 
tulee olla myöskin testattuna. 
 
Palopostien toiminta täytyy olla testattuna. Niiden sijainti pitää myös olla merkattuina 
niitä osoittavin kyltein tai tarroin. Tällä pyritään varmistamaan niiden nopeampaa löytä-
mistä mahdollisen tulipalon sattuessa. 
 
Rakennuksen sisäpuolisien pintojen tulee täyttää niille asetetut pintakerrosvaatimukset.  





jo suunnitteluvaiheessa eikä edellytä yleensä varsinaisia toimenpiteitä palotarkastusta 
varten. 
 
Lasiovet ja kulkuväylillä lasiovien vieressä olevat isot ikkunat täytyy olla merkittyinä huo-
miotarroin (kuva 23) tai muulla tavoin tehdyillä huomiomerkeillä, kuten esimerkiksi 
hiekkapuhaltamalla lasiin huomioraidat. 
 
 
Kuva 23. Laseissa huomiomerkinnät. 
 
Mikäli rakennuksessa on käytetty tyyppihyväksymättömiä paloikkunoita ja/tai -ovia, tu-
lee ne olla hyväksytettyinä rakennusvalvontaviranomaisella. (Helsingin kaupungin pelas-
tuslaitos, 2019) 
 
Pelastustiet ja tikasauton nostopaikat tulee olla kunnossa. Pelastustiet ovat merkittävä 
liikennemerkein, sekä joissakin tapauksissa myös nostopaikkojen kohdilla pitää olla niitä 
osoittavat liikennemerkit (kuva 24) ja niissä nuolimerkinnät, mihin suuntaan nosto-
paikka jatkuu. Nämä merkit tarvitaan varsinkin silloin, jos nostopaikka ei ole selkeästi 
havaittavissa, vaan se sulautuu ympäristöönsä ja nostopaikan vaatimat maanvaihdot 
ovat piilossa maanpinnan alla. Jos kyseessä on kansirakenne, tulee siinä olla painorajoi-
tukset merkittyinä liikennemerkein. Mikäli tontti on ahdas ja syntyy epäilystä siitä, mah-
tuuko tikasauto ajamaan nostopaikalle, voi palotarkastaja tai vaikka rakennusorganisaa-
tio itse pyytää pelastuslaitosta tekemään tikasautolla niin sanotun koeajon. Tällöin asi-






Kuva 24. Nostopaikan sijaintia osoittava liikennemerkki. 
 
Tontti, jossa on useampi kuin yksi rakennus, tulee olla kiinteästi asennettuna tonttiopas-
tetaulut (kuva 25). Tonttiopastetaulut sijoitetaan parkkipaikoille tai sisääntuloteiden 
varteen ja niiden pitää olla riittävän suuret ja tarvittaessa valaistut, jotta ne voi lukea 
autosta nousematta. Tonttiopastetauluista pitää käydä ilmi seuraavat seikat: rakennus-
ten ja porrashuoneiden sijainnit, tontin pihatiet, ”olet tässä” -merkintä, pelastusajoneu-
voille sopivat ajoväylät eli pelastustiet, ajoväylien mahdolliset painorajoitukset ja myös 
vain ambulanssin mitoitukset täyttävät ajoväylät merkitään tonttiopastetauluun, vaikka 









2.8.2 Palotarkastuksen ajankohta  
Sekä palotarkastuksen ennakkotarkastus, että varsinainen palotarkastus sijoittuvat ura-
kan loppupäähän. Ennakkotarkastukselle hyvä aika normaali tilanteessa on noin 10,5 
kuukautta aloituskokouksesta eli noin puolitoista kuukautta ennen muuttopäivää. Täl-
löin jää vielä riittävästi aikaa saattaa keskeneräiset työt valmiiksi sekä tehdä palotarkas-
tajan vaatimat muutokset ennen varsinaista palotarkastusta.  
 
Varsinainen palotarkastus pidetään ennakkotarkastuksen ja KVV-tarkastuksen välissä. 
Tällöin aikaa aloituskokouksesta on kulunut jo 11,5 kuukautta ja muuttopäivään puoles-
taan aikaa on jäljellä noin kolme viikkoa. Se on riittävästi, kunhan kaikki ennakkotarkas-
tuksessa havaitut puutteet on hoidettu kuntoon. Näin ollen ennakkotarkastuksen ja var-
sinaisen palotarkastuksen väliin jää työaikaa noin kolme viikkoa, joka riittää normaalissa 
tapauksessa puutteiden valmiiksi saattamiseen. 
2.9 KVV-tarkastus 
KVV-tarkastuksesta pidetään aina erillinen aloituskokous, jossa käsitelleen sekä IV- että 
KVV asiat. Aloituskokouksessa käydään KVV asiat läpi sekä rakennuksen ulkopuolen, että 
sisäpuolen osalta. KVV aloituskokous ja tarkastus eroavat monesta muusta viranomais-
tarkastuksesta siltä osin, ettei näitä tarkastuksia kutsu koolle vastaava työnjohtaja, ku-
ten yleensä muissa tarkastuksissa on käytäntö, vaan kokoukset kutsuvat koolle kohteen 
IV- tai KVV-urakoitsija. Eroa on muihin tarkastuksiin myös siinä, että viranomainen, joka 
tarkastuksiin osallistuu, ei ole rakennustarkastaja, vaan kaupungin KVV-tarkastaja ja työ-
maan organisaatiosta paikalla pitää olla myös sen alan työnjohtaja, kenen työsuorituksia 
kyseinen tarkastus koskee eli joko IV-työnjohtaja tai KVV-työnjohtaja. 
 
Ennen KVV-tarkastuksen koolle kutsumista, on toivottavaa pitää työmaalla palaveri pää-
urakoitsijan ja LVI-urakoitsijoiden välillä. Tässä palaverissa tulee käydä läpi jokaisen osa-
puolen velvoitteet ja keskeneräiset työsuoritukset, sekä sopia töiden valmiiksi saattami-
sesta, jottei näitä asiat tulisi ilmi ja puheeksi vasta varsinaisessa KVV-tarkastuksessa. Pa-
laverissa varmistetaan, että kaikki ehtivät tekemään työnsä sovitussa aikataulussa ja mi-
käli jonkun työsuoritusta tahdistaa jonkun toisen tekemättömät työt, saadaan nekin käy-
tyä palaverissa lävitse ja näin pyritään välttymään yllätyksiltä. Kuten rakentamisessa 
yleensäkin, myöskin tässä kohtaa hyvä yhteistyö työmaalla helpottaa kaikkien osapuo-
lien arkea ja on siten kaikkien eduksi. 
 
KVV-tarkastukset pidetään niin rakennuksen sisä- kuin ulkopuolisiin asioihin liittyen. Jos-
kus tarkastajan kanssa saatetaan sopia seurantakokousten pitämisestä esimerkiksi kuu-
kauden välein. Mikäli seurantakokouksia ei pidetä, voi tarkastaja silti haluta pitää osa-
tarkastuksia. Näistä esimerkkinä, ulkopuolen asioista tarkastaja saattaa haluta tarkastaa 
viemärilinjat ennen niiden peittämistä ja rakennuksen sisäpuolisista asioista tarkastaja 
voi haluta tarkastaa asuntojen kylpyhuoneiden viemärihajotukset. Kolmas vaihtoehto 
osatarkastusten suorittamiseksi on ehkä se yleisin, eli tarkastukset hoidetaan tarkastus-
asiakirjamenettelyllä, jolloin siihen aloituskokouksessa nimetty vastuuhenkilö kuittaa al-






Tähän tarkastukseen pitää osallistua IV- ja/tai KVV-työnjohtajat, vastaava työnjohtaja ja 
tarvittaessa IV- ja KVV-suunnittelijat, kun taas rakennushankkeeseen ryhtyvän osallistu-
mista ei välttämättä edellytetä. Tarkastusta ennen tulee piha-alueiden osalta viemärit ja 
kaivot olla niille suunnitelluilla paikoilla ja pihan pintaprofilointi pitää myös olla tehtynä, 
jotta se voidaan todeta olevan kaadoiltaan riittävä pintavesien johtamiseksi sadevesikai-
voihin. Rakennuksen KVV ja IV laitteistot tulee olla valmiit, eli muun muassa wc-istuimet, 
hanat ja ilmanvaihtoventtiilit ovat paikoillaan. Kaikki mittaukset KVV ja IV järjestelmiin 
on tehty ja niistä löytyy myös pöytäkirjat. Mahdollisesti isoakin osaa tarkastuksissa näyt-
televä tarkastusasiakirja kuuluu myös olla ajan tasalla ja allekirjoitettuna. 
 
KVV-tarkastus pidetään yleensä palotarkastuksen jälkeen, kuitenkin ennen osittaista 
loppukatselmusta. Tietenkin on sitä parempi, mitä aikaisemmin valmius tarkastukseen 
on olemassa, mutta useimmiten se pyritään pitämään noin 2-3 viikkoa ennen muutto-
päivää.  
2.10 Osittainen loppukatselmus 
Osittaisesta loppukatselmuksesta käytetään myös nimitystä käyttöönottotarkastus ja, 
kun rakennustarkastaja toteaa katselmuksessa työmaan valmiusasteen olevan riittävällä 
tasolla, saadaan niin sanottu muuttolupa. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa riittävän 
tason määritelmän olevan saavutettu silloin, kun piha-alueet ja rakennus itsessään ovat 
terveellisiä, turvallisia ja käyttökelpoisia. Tässä vaiheessa työmaalla tehdään kuitenkin 
vielä töitä, mutta ne ovat lähinnä loppusiivousta ja viimeistelytöitä, isoimmat työt on 
kuitenkin jo tehty ja rakennuspölyt siivottu käyttöön otettavalta osalta. Myöskin mah-
dollisesti työmaaksi jäävä alue pitää olla erotettuna käyttöön otettavasta osasta niin, 
ettei rakennuspöly tai mahdollinen tulipalo pääse sinne leviämään. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999 § 153 a) 
 
Käyttöönottotarkastus on rakennusliikkeelle yksi tärkeimmistä tarkastuksista taloudelli-
sessa mielessä ja tulevien asukkaiden tyytyväisyyden kannalta. Mikäli työmaa on ollut 
myöhässä tai muista syistä loppuvaiheessa on ollut kova kiire, voi pahimmillaan muut-
tolupa jäädä saamatta. Tällöin koituisi tuleville asukkaille paljon harmeja, koska vanhat 
asunnot on useimmiten jo irtisanottu ja rakennusliikkeelle puolestaan koituisi suuria ta-
loudellisia kustannuksia hankkiessaan tai korvatessaan tulevien asukkaiden sijaisasun-
toja, jos kohde on sen omaa tuotantoa tai mikäli rakennuttajana taas on joku muu taho, 
koituisi rakennusliikkeelle paha imagotappio ja todennäköisesti särö asiakassuhteisiin 
sekä taloudellisia seuraamuksia viivästyssakkojen muodossa.  
 
Yksi helpoimmin hoidettavista ja samalla pahimmista virheistä, on esitellä rakennusval-
vontaviranomaiselle sotkuista ja epäsiistiä työmaata. Vaikka työt olisivatkin vielä kes-
keneräisiä, mutta työmaa on siivottu ja sitä myöten muutoinkin valmiimman näköinen, 
heltiää muuttolupa helpommin kuin rakennustöiden osalta hieman valmiimmalle, mutta 
sotkuiselle ja sitä myöten keskeneräisemmälle työmaalle. Tämä on osittain seurausta 
siitä, ettei viranomaisen luottamus rakennusliikkeen kykyyn hoitaa rakennus muuttoval-
miiksi ainakaan kasva, mikäli edes siivouksia ei ole pystytty hoitamaan. Tulevien asuk-
kaiden turvallisuus on kuitenkin tärkein asia. Tietysti on toivottavaa, ettei työmaan aika-
taulut ole niin tiukat, että edellä mainittua tilannetta pääsisi tapahtumaan ja mahdolliset 






Osittaiseen loppukatselmukseen osallistuvat vähintäänkin rakennusvalvonnan viran-
omainen, vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja valta-
kirjalla. Useimmiten myös kohteen pääsuunnittelija ja valvoja osallistuvat osittaiseen 
loppukatselmukseen, sekä tarvittaessa muut suunnittelijat tai erityisalojen työnjohtajat. 
 
Jotta osittainen loppukatselmus voidaan pitää, tulee piha-alueet, kulkutiet ja asunnot 
ovat terveellisiä, turvallisia ja käyttökelpoisia, eli esimerkiksi asunnoista löytyy asumi-
seen tarvittavat asiat, kuten esimerkiksi sähkö, vesi ja jääkaappi. Kaikki tässä opinnäyte-
työssä aiemmin mainitut tarkastukset ja katselmukset on pidetty hyväksytysti, muun 
muassa palo- ja KVV-tarkastus. Tarkastusasiakirja on ajantasainen ja allekirjoitettu. Säh-
köurakoitsija on tehnyt sähkötöiden osalta käyttöönottotarkastuksen, myös mahdolli-
sesta hissistä ja autohallin nosto-ovesta on käyttöönottotarkastukset pidetty ja niistä 
pöytäkirjat tilaisuudessa käytettävissä. 
 
Käyttöönottotarkastus sijoittuu aivan rakennusurakan loppupäähän. Jotta mahdollisiin 
ongelmiin voidaan vielä reagoida, tulee osittainen loppukatselmus saada pidettyä riittä-
vän ajoissa, ennen varsinaista muuttopäivää. Useimmiten kohteessa, jonka rakennus-
aika on noin vuoden, osittainen loppukatselmus pidetään noin kolme viikkoa ennen 
muuttopäivää, kuitenkin KVV-tarkastuksen jälkeen. 
2.11 Sähkön varmennustarkastus 
Sähkön varmennustarkastus pidetään useimmiten osittaisen loppukatselmuksen/ käyt-
töönottotarkastuksen jälkeen, ennen asukkaiden sisään muuttoa. Sähköurakoitsijan 
työnjohtaja kutsuu tämän tilaisuuden koolle ja osallistuu siten myös itsekin tilaisuuteen. 
Sähkön varmennustarkastuksessa todetaan kaikkien sähkötöiden olevan tehty suunni-
telmien mukaisesti, sähköasennusten ja järjestelmien toimivan ja olevan testattu, lisäksi 
tarkastetaan sähköurakoitsijan omat tarkastuspöytäkirjat. Joskus viranomainen saattaa 
haluta myös tehdä pistokokeita kohteessa. 
 
Pääurakoitsijan on myös hyvä valvoa sähköurakoitsijan tekemiä testauksia ja mittauksia 
esimerkiksi pistokokein. Ei ole ihan tavatonta, että vaikka sähköurakoitsija on ilmoitta-
nut kaikki testatuiksi ja mitatuiksi, löytyy muuttopäivän jälkeen esimerkiksi toimimatto-
mia pistorasioita. Yleensä näissä ei ole mitään vaikeasti korjattavaa vikaa, mutta pahim-
millaan uuden asunnon seinän roilous asukkaiden sisään muuton jälkeen olisi todella 
noloa rakennusliikkeelle ja haittaisi asukkaiden elämää. Pääurakoitsija on kuitenkin aina 
vastuussa omista aliurakoitsijoistaan ja heidän työsuorituksistaan. 
 
Sähkön varmennustarkastukseen osallistuvat viranomaisen lisäksi vastaava työnjohtaja 
ja sähkötöiden työnjohtaja. Varmennustarkastukseen mennessä sähkötyöt tulee olla 
tehtynä ja testattuna. Lisäksi niistä pitää löytyä tarkastuspöytäkirjat ja ne pitää olla var-
mennustarkastuksessa mukana ja tarkastettavissa, kuten myös kohteen hyväksyttyjen 
sähkösuunnitelmien pitää olla tilaisuudessa luettavissa. 
 
Sähkön varmennustarkastuksen ajankohta sijoittuu osittaisen loppukatselmuksen ja 
loppukatselmuksen väliin. Tällöin voidaan todeta sen olevan usein noin kaksi viikkoa en-






Loppukatselmus on nimensä mukaisesti viimeinen viranomaisen suorittama katselmus 
rakennetulle kohteelle ja siihen päättyy rakennustyön viranomaisvalvonta. Tämän kat-
selmuksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä, eli hän on se taho, joka sopii 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa ajankohdan ja käytännössä tässäkin mennään 
hyvin pitkälti viranomaisen aikataulujen mukaan. Loppukatselmus kannattaakin varata 
hyvissä ajoin. Loppukatselmukseen osallistuvat samat henkilöt, kuin ositteiseen loppu-
katselmukseenkin. 
 
Tässä opinnäytetyössä oletuksena on loppukatselmuksen pitäminen juuri ennen muut-
topäivää, mutta todellisuudessa se joudutaan joskus pitämään vasta muuttopäivän jäl-
keen. Tähän on useimmiten syynä Suomen talvi ja siitä johtuva keskeneräinen piha-alue. 
Se ei kuitenkaan poista vaatimusta esteettömistä kulkureiteistä tai piha-alueen turvalli-
suudesta ja käyttökelpoisuudesta, vaan usein kyse on esimerkiksi siitä, että piha on vielä 
asfaltoimatta, kiveämättä, istutettavat puut ja pensaat puuttuvat tai julkisivun pinnoi-
tustyöt ovat osin keskeneräisiä. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että loppukatselmus tu-
lee suorittaa joka tapauksessa rakennusluvassa myönnetyn rakennusajan puitteissa. 
 
Loppukatselmuksen toimittamisen ja rakennuksen käyttöönoton tärkeimpänä edelly-
tyksenä on, että rakennustyöt on saatettu valmiiksi rakennusluvan ja rakentamista kos-
kevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että kaikki rakennusvalvontaviranomai-
sen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet ovat teh-
tynä. Myös muuhun lakiin perustuvat ja olennaisesti rakennuksen käyttöturvallisuuteen 
vaikuttavat tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet tulee olla tehtynä ennen lop-
pukatselmuksen toimittamista. Myöskin rakennustyön tarkastusasiakirjaan tulee olla 
vaadittavat merkinnät tehtynä ja sen yhteenveto toimitetaan rakennusvalvontaviran-
omaiselle viimeistään loppukatselmuksessa. Lisäksi kohteen käyttö- ja huolto-ohjeen tu-
lee olla laadittuna ja toimitettavissa rakennusvalvontaan ennen loppukatselmusta. (RT 
YM2-21644 2015, s. 17)  
 
Tämän opinnäytetyön perimmäinen tarkoitus on avata ja yksilöidä tarkemmin juuri yllä 
olevan kaltaista tekstiä, jolloin se palvelee paremmin varsinkin nuorempia työnjohtajia 
ja kokemattomampia vastaavia työnjohtajia. Kaikki tässä työssä käsitellyt vaatimukset 
on yksilöity liitteenä olevaan ja salattuun opaslehtiseen. Loppukatselmuksessa pitää olla 
monia erilaisia dokumentteja valmiina tarkastettavaksi, eikä niitä kaikkia ole tarkoitus 
tässä käsitellä, mutta kuitenkin tässä voidaan todeta viranomaisen vaatimuksia loppu-
katselmukseen voivan olevan muun muassa ainakin nämä seuraavat asia: 
 
- Kaikki kohteessa vaaditut katselmukset ja tarkastukset on pidetty hyväksytysti, 
kuten esimerkiksi hissi-, palo-, väestönsuoja- ja sähkötarkastus sekä Helenin kau-
kolämpölaitteiden valmistumispöytäkirja ja lisäksi mahdollisesti vaadittava väri-
mallikatselmus.  
- MRL 153 §:n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatsel-
musta varten sekä tarkastusasiakirjan yhteenveto on tehty.  
- Myös liitelomake rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta on täytetty.  
- Ilmavuotoluku on mitattu ja ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on allekirjoitettu 





- Asemakaavan mukaisen ääneneristävyystason toteutuminen on osoitettavissa 
mittaustuloksin tai muulla hyväksyttävissä olevalla tavalla.  
- Rakennuksesta on laadittu käyttö- ja huolto-ohje ja se vastaa sisällöltään sen tar-
koitusta.  
- Energiaselvityksen ja energiatodistuksen tulee olla päivitettyinä.  
- Kosteudenhallintakoordinaattorilta täytyy olla loppuraportti tehtynä. 
3 OPINNÄYTETYÖN TULOS 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi opaslehtinen yrityksemme työmaiden toimihenkilöiden 
käyttöön. Oppaan tekstiosuudet on tarkoituksella yritetty pitää mahdollisimman ly-
hyinä, jotta opas ei ole liian raskas lukea. Opas on kokonaisuudessaan 20-sivuinen, sisäl-
täen kansilehden, sisällysluettelon, johdannon, havainnollistavan aikataulun, sivu tar-
kastuksista ja katselmuksista yleisesti, sekä tarkastuslistat eri viranomaiskatselmuksille 
ja -tarkastuksille ja joitakin ohjeita näiden käytännön toteutukseen. Opas on toteutettu 
niin, ettei tekstiosuuksia tarvitse halutessaan lukea laisinkaan, vaan tarkastuslistat ovat 
helposti poimittavissa omina sivuina. 
 
Oppaan johdanto on lyhyt ja siinä kerrotaan millä oletusarvoilla opas on tehty. Johdan-
toon on myös sisällytetty havainnollistava aikataulu viranomaistarkastusten ja -katsel-
musten sijoittumisesta rakennusaikaan nähden ja avattu aikataulun tekemisen lähtö-
kohtia ja painotettu sen olevan tehty enemmänkin havainnollistamista varten kuin toi-
mivan käyttökelpoisena aikatauluna. Selkeyden vuoksi, aikatauluun merkityt tarkastuk-
set ja katselmukset, on numeroitu samoin kuin niiden otsikkonumerot sisällysluette-
lossa. 
 
Viranomaistarkastuksia ja -katselmuksia käsittelevällä sivulla on asiaa näiden tilaisuuk-
sien eroavuuksista sekä myöskin niiden yhtäläisyyksistä. Tällä sivulla on myös käsitelty 
joitakin lähtökohtia ja vaatimuksia, joita ei erikseen ole välttämättä myöhemmin mainit-
tuna jokaisen tarkastuksen tai katselmuksen kohdalla. 
 
Tarkastuslistat on tehty mahdollisimman selkeiksi ja omille sivuilleen. Jokaisen huomioi-
tavan asian perässä on ruudut, joihin voi merkitä asian olevan tehty tai ettei sitä tarvitse 
kyseisessä kohteessa tehdä. Lisäksi joidenkin tarkastuslistan asioiden perässä on sul-
keissa numero, jolla löytää ohjeosiosta tarkentavaa tietoa. 
 
Ohjeosuudet ovat aina tarkastuslistojen perässä ja niissä on kerrottu lyhyesti kyseisen 
viranomaiskatselmuksen tai -tarkastuksen tarkoituksesta ja ajankohdasta. Tämän tar-
koituksena on auttaa kokemattomia työnjohtajia valmistautumaan tähän tilaisuuteen 
varsinkin sen ollessa hänen ensimmäinen kertansa. Ohjeosuudessa on myös tarkentavia 
ohjeita joillekin tarkastuslistojen kohdille. Ohjeita ei ole kuitenkaan tehty jokaiselle tar-







4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Tämä opinnäytetyö on syntynyt suurelta osin keskustelemalla vapaamuotoisesti useiden 
vastaavien työnjohtajien sekä muiden työnjohtajien kanssa. Varsinkin Jatke Uusimaa 
Oy:n opinnäytetyön ohjaajani Mika Tjukanov on ollut suureksi avuksi käydessään työtäni 
läpi useita kertoja ja ohjaamalla minua oikeaan suuntaan Lisäksi olen hankkinut tietoa 
tutkimalla Helsingin kaupungin nettisivuja ja muualta internetistä saatavaa tietoa. Näi-
den lisäksi olen pystynyt hyödyntämään omaa kokemustani joihinkin viranomaiskatsel-
muksiin ja -tarkastuksiin, joihin olen aiemmin osallistunut ja joiden edellytyksiä olen 
työssäni selvittänyt sekä hoitanut katselmuskuntoon. Osa katselmuksista ja tarkastuk-
sista on kuitenkin vielä toistaiseksi sellaisia, joihin en ole töissäni osallistunut ja näissä 
olen luonnollisesti ollut muiden työnjohtajien kokemusten ja internetin tietojen varassa. 
 
Mitään varsinaisia haastattelutilaisuuksia en nähnyt tähän työhön sopiviksi, koska kysy-
mykset olisin joutunut muotoilemaan niin, että niihin olisi joutunut vastaamaan laajem-
min kuin vain yhdellä lauseella ja tämän tyyppiset haastattelut olisivat olleet liian pitkiä, 
eivätkä ne uskoakseni olisi herättäneet suurtakaan mielenkiintoa tai suosiota muutenkin 
kiireisten vastaavien työnjohtajien keskuudessa. Muutenkin minusta tuntui luontevalta 
etsiä itse tietoa opinnäytetyön aiheeseen liittyen ja keskustella hyvän hetken tullen löy-
tämästäni informaatiosta työkavereideni kanssa, sekä kuunnella heidän kokemuksiaan 
ja näkemyksiään. Etenkin koin hyödylliseksi kuulla toimintatavoista, jotka he olivat ko-
keneet onnistuneiksi ja vastapainona näille niistä toimintatavoista, jotka eivät olleet 
tuottaneet toivottuja tuloksia, toivottujen aikataulujen ja kustannusten muodossa. 
 
Tiedon hankkiminen osoittautui paikoitellen hyvinkin haastavaksi ja sitä kautta vahvisti 
käsitystäni siitä, että opinnäytetyöni aihe oli todellakin hyvä valinta ja tarpeellinen var-
masti muillekin työnjohtotehtäviä tekeville kuin vain minulle. Tietenkään työpaikkamme 
kokeneemmat vastaavat työnjohtajat, eivät tämän opinnäytetyön tuotosta tarvitse ei-
vätkä suurin osa heistä varmastikaan tule sitä käyttöön ottamaan. Uskon kuitenkin nuo-
rempien ja aloittelevien työnjohtajien ja vastaavien työnjohtajien saavan opinnäytetyös-
täni hieman helpotusta viranomaisen katselmuksiin ja tarkastuksiin valmistautuessaan. 
 
Tietenkään tämän opinnäytetyön seurauksena syntynyt opaslehtinen ei ole täydellinen 
tuotos, jonka mukaan kaikkien työmaiden kaikki viranomaisen tarkastukset ja katsel-
mukset joka kerta menevät. Myöskään lähtökohtani ja tavoitteeni tälle työlle, eivät ol-
leet tehdä tästä kaiken kattavaa, mikäli se edes olisi ollut mahdollista. Jokainen raken-
nustyömaa on kuitenkin erilainen monelta osin ja sitä myöten myös lupaehdotkin voivat 
olla erilaisia, rakennuspaikatkin eroavat paljon toisistaan, kun joskus saattaa esimerkiksi 
olemassa olevien rakennusten tai liikenteen vaikutus olla todella paljon rakentamista 
määrittävää ja joskus saattaa tilaa olla hieman enemmän. Myös rakennusvalvontaviran-
omaisilla, vastaavilla työnjohtajilla ja muulla rakennustyön organisaatiolla voi olla hyvin-
kin erilaisia tapoja toimia. Koen kuitenkin saaneeni kasattua opaslehtiseen hyvin ylei-
simpiä tilanteita ja huomioitavia asioita.  
 
Työn tilaajalta saamani palaute on myöskin ollut pääasiassa positiivista. Tämän opinnäy-
tetyön tuloksena syntynyt opaslehtinen on menossa jakoon työmailla toimiville toimi-





kaikkea pitää ottaa huomioon ja missä vaiheessa, sekä mitä kaikkia tarkastuksia ja kat-
selmuksia voi tulla vastaan. Tilaajan mielestä tämä auttaa varsinkin aloittelevien vastaa-
vien työnjohtajien toimintaa. Myöskin olen saanut positiivista palautetta jo pelkästään 
opinnäytetyön aiheen valinnasta, koska yrityksessämme ei ole ennestään ollut käytössä 
mitään vastaavanlaista työkalua.  
 
Jotta tehdystä opaslehtisestä tulisi mahdollisimman hyvä ja miellyttävä työkalu yrityk-
semme käyttöön, on sitä tarkoitus tulevaisuudessa vielä muokata ja päivittää saatujen 
kokemuksien ja niistä saatavan palautteen perusteella. Tämä kuitenkin vaatinee sen, 
että olen itse aktiivinen kyselemään palautetta, koska omasta kokemuksestani tiedän, 
ettei sitä muuten juurikaan saa. Uskon, että opasta käytettäessä, siitä paljastuu asioita, 
jotka voi muokata paremmin toimiviksi ja myöskin joitakin asioita, joita ei ole vielä huo-
mioituna. Myöskin alati muuttuvat viranomaisten ohjeistukset yksistään jo vaativat op-
paan päivittämistä, sen ajantasaisena pitämiseksi. Oma toiveeni kuitenkin on, että opin-
näytetyöhön käyttämäni aika ja vaiva ei mene hukkaan, vaan opaslehtisestä tulee ole-
maan konkreettista hyötyä kollegoilleni. Näistä syistä johtuen haluan vielä kehittää 
opaslehtistä tulevaisuudessa ja uskon tämän olevan myös työn tilaajan toive. Tarkastus-
listat olen tehnyt erilliselle Excel-tiedostolle, joten sitä on helppo ja nopea päivittää, kun-
han käyttökokemuksia karttuu ja saan niistä palautetta. 
 
Koin ennen opinnäytetyön aloittamista aiheen olevan mielenkiintoinen ja erittäin opet-
tavainen ja ennen kaikkea isoksi hyödyksi itselleni. Opinnäytetyötä tehdessäni turhau-
duin välillä jonkun yksittäisen tiedon hankinnan vaikeuteen, mutta toisaalta sen löytä-
minen vaikeasti jäi varmasti muistiini paremmin, kuin helposti löydetyn. Opinnäytetyön 
tekeminen työn ohella oli suhteellisen raskasta, mutta kuitenkin olen kaiken kaikkiaan 
erittäin tyytyväinen tämän opinnäytetyön prosessiin ja koen sen antaneen minulle hyvin 
paljon eväitä tulevien tarkastusten ja katselmusten valmisteluihin. 
 
Tulen itse varmasti käyttämään tekemääni opaslehtistä hyödykseni tulevissa viran-
omaiskatselmuksissa ja -tarkastuksissa omilla työmaillani ja uskon siitä olevan myös hyö-
tyä osalle kollegoistanikin. Uskon saavani heiltä vielä tulevaisuudessa palautetta tuotok-
seeni liittyen ja olenkin tehnyt oppaan niin, että sitä voi helposti myöhemmin muokata 
saadun palautteen mukaan. On myös todennäköistä, että viranomaisten vaatimukset ja 
ohjeet muuttuvat tulevaisuudessa, jolloin on myös tärkeää päivittää tekemääni opasta 
niiden mukaisiksi. 
 
Lopuksi haluan vielä kiittää Jatke Oy:tä ja Jatke Uusimaa Oy:tä ja kaikkia näiden yritysten 
henkilöitä, jotka ovat minua opintojeni aikana tukeneet ja auttaneet sekä niihin kannus-
taneet. Olen työskennellyt näille molemmille yrityksille aiemmin aliurakoitsijan roolissa 
noin neljän vuoden ajan ja sen jälkeen olen ollut työsuhteessa tähän mennessä noin 
kuusi vuotta työnjohtajana toimien. Työsuhteeni aikana olen suorittanut kaksi tutkintoa 
ennen tätä nykyistä rakennusmestarin tutkintoa. Käytännössä olen siis opiskellut koko 
sen ajan minkä olen Jatkeen konsernissa palkollisena työskennellyt. Ilman tätä työpaikan 
suomaa mahdollisuutta ja tukea, ei minulla olisi ollut edellytyksiä suorittaa opintoja työn 
ohessa. Arvostan suuresti saamaani kannustusta ja sitä, että olen saanut olla töistä 
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